



平成21年12月14日

各 位

会 社 名 株式会社 間 組 (呼称：ハザマ)
代 表 者 名 代表取締役社長 小 野 俊 雄
(コード番号 1719 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 田 隆 正
(TEL. 03 - 3588 - 5700)

和解による訴訟の解決に関するお知らせ

平成21年7月17日付「訴訟の提起に関するお知らせ」にて開示いたしました、当社を被告とする訴訟について、訴訟上の和解が成立いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 和解の行われた裁判所及び日付

東京地方裁判所 平成21年12月9日 (和解調書受領日 平成21年12月11日)

2. 和解の相手方

- (1) 商 号 株式会社コスモスイニシア
- (2) 本店所在地 東京都千代田区内幸町1丁目3番2号
- (3) 代 表 者 代表取締役 高木 嘉幸

3. 和解の内容

- (1) 工期を延伸した上、建築工事を再開する。
- (2) 工事中断の間の資材・労務価格の動向等も考慮の上、工事代金を2,000万円減額する。
- (3) 株式会社コスモスイニシアは、その他の請求を放棄する。

4. 業績に与える影響

一般の和解が、平成22年3月期の業績予想(平成21年11月12日発表)に与える影響はありません。

(参考) 訴訟の内容

当社が、株式会社コスモスイニシア発注による共同住宅建設工事(工事金額約13億円)につき、同社の債務超過及び事業再生ADR手続開始申立を理由に、工事契約約款に基づき一時中止したことを、工事契約上の債務不履行に該当するとして工事再開と損害賠償請求を求めてきたもの。

以 上